



Modernizace zimního stadionu pokračuje podle plánu

Stavební práce na zimním stadionu běží podle harmonogramu. Tvzení o údajném prodloužení stavby, která se objevila na internetu, jsou smyšlená.

Aktuální informace k průběhu stavby z dnešního kontrolního dne (11. srpna 2026):

- Na zimním stadionu v současnosti probíhá pokládka nových panelů na střechu při postupném odstraňování starých. Panely by měly být položeny do 25. září, poté se ještě bude pokládat izolační fólie. Komplet by měla být střecha hotová do 16. října.
- Od 17. srpna se začne navážet a montovat nová vzduchotechnika.
- V pondělí 17. srpna se také bude přesouvat jeřáb na druhou stranu stadionu.
- Od 1. září bude HC Vimperk umožněn přístup do šaten.
- Dokončení stavby je naplánováno mezi 19. až 23. říjnem, nejpozději 26. října bude stadion předán k užívání. Do 6. listopadu je termín pro případné drobné dodělky, které už nebudou mít vliv na užívání stadionu.
- Všechny termíny jsou navíc stanoveny s rezervou, při dobrém počasí může být vše dokončeno dříve.
- Vedení města aktivně spolupracuje s hokejovým klubem a řeší s ním finanční výpomoc při dojíždění a zajišťování náhradních ledových ploch, dokud nebude domácí stadion hotový.
- Zástupci HC Vimperk se pravidelně účastní kontrolních dnů na stavbě, které se konají každé dva týdny.
- Příští kontrolní den je stanoven na 25. srpna.

Městu se na 1. etapu modernizace podařilo získat dvě dotace – 10 mil. Kč z Krajského investičního fondu a 15,5 mil. Kč od Národní sportovní agentury. Právě dotace byly podmínkou pro zahájení stavby – vysoké náklady na opravu stadionu, který je významnou součástí sportovní infrastruktury pro širší region, nechtělo město financovat jen ze svého rozpočtu.

K zahájení stavby se proto přikročilo až po schválení dotace krajským zastupitelstvem (23. dubna) a následné nutné úpravě rozpočtu městským zastupitelstvem (27. dubna). Smlouva se zhotovitelem, strakonickou firmou PROTOM, byla podepsána 28. dubna a 11. května bylo předáno staveniště a následně zahájena stavba. Vše proběhlo v co nejkratších termínech, aby stavba co nejméně ovlivnila sezónu.

Vysoutěžená cena stavby činila 28,5 mil. Kč bez DPH, v červnu byl se zhotovitelem podepsán dodatek ke smlouvě zahrnující vícepráce v objemu 2,288 mil. Kč bez DPH. Smlouva i dodatek jsou zveřejněny v registru.

1. etapa modernizace vimperského zimního stadionu spočívá v zateplení a opláštění střechy, severní fasády a části východní fasády. Stadion také dostane novou vzduchotechniku. Cílem je částečně zlepšit energetickou náročnost na chlazení plochy, omezit mlžení nad ledem a zabránit kondenzaci vody pod střechou.

Celková rekonstrukce stadionu je odhadována podle studie z roku 2022 na 80 mil. Kč v tehdejších cenách. Kvůli vysokým nákladům se město snaží využívat dotační podpory. Stadion ostatně neslouží jen Vimperákům, ale širokému okolí.

Další podrobnosti k zimnímu stadionu a také informace o dalších významných projektech města a investicích najdete na webu: [Rozvojové projekty města: Vimperk](#)